


Staða læsisverkefnis




Kynning fyrir stýrihóp læsisverkefnisins 8. september 2016

Dagskrá fundar

- Staðan á læsisverkefninu- megin áherslur 2017
- Skólagátt (15 mín.)
- Lesskilningspróf (13 mín.)
- Ráðgjöf (12 mín.)
- Kynningarmál (10 mín)
- Verkáætlun- fjárhagsáætlun 2017 (10 mín.)

Helstu verkefni læsisteymis MMS



Skólagátt

Gagnagrunnur Menntamálastofnunnar

- Þjónar þremur hópum
 - MMS
 - Skólasamfélaginu
 - Rannsóknarsamfélaginu
- Úrvinnsla prófa, skimana og aðgangur að námskeiðum:
 - Samræmd könnunarpróf – (rafræn próf)
 - Lesferill
 - Önnur próf sem eru á áætlun
- Vistun gagna.

Skólagáttin- staðan í dag

- Hversu margir vinna að Skólagáttinni til 1. janúar?
 - 3 forritarar vinna að Skólagáttinni til 22. desHvaða verkefni eru þeir að vinna?
 - Verkefni tölvudeildar er að laga Skólagáttina og gera hana aðgengilega bæði fyrir forritara og notendur vefsíðunar
 - Verið er að laga kóðann og gera hann aðgengilegri fyrir verðandi forritara stofnunarinnar
 - Verið er að laga uppsetningu á vefsíðunni og því verður lokið 21. desember 2016

Skólagátt

- Vafaatriði
 - Aðgangsstýringar í skólum
 - Það vantar lagalegt skilgreiningaratriði fyrir Skólagátt, hvaða gögn mega vera þarna inni og fl. (Valgerður er að kanna það)
 - Ráðaneytið þarf að fara yfir þessi mál hjá sér
- Mannauður auk læsisteymis sem þarf til að þetta gangi upp:
 - Grafískur hönnuður
 - Forritari framenda
 - Kynningarstjóra
 - Yfirlestur

Skólagáttin

- Varðandi vinnu við fram endann þ.e. notendaviðmótið?
 - Það er ekki að forgangslista hjá okkur
 - Fyrst þurfum við að fá hönnuð til þess að ákveða hvernig við eigum að hafa hlutina
- Er raunhæft að Skólagáttin sé tilbúin í þeirri mynd sem við viljum sjá 1. janúar 2017?

Lesskilningspróf- áætlun



Lesskilningprófin


- 3 (2,4) ráðgjafar sinna þessu verkefni frá janúar til apríl
 - Hefur áhrif á ráðgjöf

Hvað þarft til að þetta verkefni gangi upp

- Grafískan hönnuð- hönnun- umbrot- myndbandagerð
- Forritari- Skólagátt- setja upp úrvinnslugrunn
- Textahöfunda sem semja prófhluta
- Lögfræðingur MMS- samningar við höfunda

Ráðgjöf

- Áherslur 2016
 - landsbyggðin
- Áherslur 2017
 - Stór-Reykjavíkursvæðið og nágrenni
- Myndbönd og fræðsluefni á vef
 - sú leið gæti dekkað um 50% af ráðgjöf
 - þurfum fleiri ráðgjafa



Ráðgjöf- framhald

- Fjarfundabúnað fyrir ráðgjöf og eftirfylgni.
 - Þarf að virka
 - Kara.com- trappa.is- skoða þann möguleika?
- Grafískur hönnuður- myndbandagerð
- Forritari- Skólagátt- þurfum gögnin úr henni
- Kynningarstjóri- Samstarf við

Kynningarefni

- Skólagátt- hanna notendavænt viðmót sem kennarar skilja
- Verkefnið sem heild- 3x á ári
- Lesferill
- Kynna það sem gert er fyrir samfélaginu
- Setja kraft í kynningarmál læsisverkefnisins
- Myndbönd eru:::~::~:

Verk- og fjárhagsáætlun læsisteymis 2017

